

Số: /TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi
tại buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng 4500 phòng học
chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước**

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng 4500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Đề án). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án, trong đó: nêu cụ thể các thông tin về tiến độ, thời gian hoàn thành của từng dự án và các phương án để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đồng bộ, tập trung; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng đơn vị, từng địa phương; xác định các vấn đề cần tập trung và kiến nghị, đề xuất đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc; trình Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời đề xuất các vấn đề liên quan trong triển khai Đề án, định kỳ tổ chức làm việc với các sở, ngành, quận, huyện (mỗi tháng/lần) và báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về tiến độ (hai tháng/lần) hoặc khi có vấn đề, khó khăn hoặc nội dung đề xuất phát sinh.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát dự án xây dựng trường học tại các khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa

bàn giao dự án cho cơ quan quản lý để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch tổ chức bộ máy, nhân sự tham gia vào các hoạt động của trường học sau khi hoàn tất xây dựng.

Rà soát, xác định các trường hoạt động chưa hiệu quả, chưa sử dụng hết công năng hoặc chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh để có định hướng tổ chức phân luồng, phân tuyến và tuyển sinh cho phù hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, có ý kiến cho từng nhóm dự án, từng dự án và các ý kiến chuyên môn bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi triển khai Đề án; đồng thời, tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư khi thực hiện dự án.

Chủ trì, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát đăng ký bổ sung danh mục dự án trường học thuận lợi triển khai vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định đề xuất bố trí vốn trên tinh thần ưu tiên bố trí vốn để triển khai thực hiện Đề án.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và các cơ quan liên quan có hướng dẫn về phương thức thu hút đầu tư ngoài ngân sách gồm: quy trình, hồ sơ, chính sách, ...; tham mưu tổ chức hội nghị kêu gọi nhà đầu tư (nếu cần thiết).

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đề xuất của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố xây dựng các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức phí vay kích cầu và các chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát dự án xây dựng trường học tại các khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

3. Sở Tài chính

Giao Sở Tài chính tham mưu nội dung cân đối nguồn thu, bố trí vốn và các thủ tục liên quan đến nguồn vốn triển khai thực hiện Đề án.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện, các đơn vị liên quan rà soát, xử lý nhanh về việc sắp xếp, bố trí tài sản công để ưu tiên các quỹ đất đầu tư xây dựng trường học.

4. Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tham gia thực hiện Đề án đối với các nội dung về thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, các thủ tục về đất đai, xây dựng, thẩm định, ...; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định các công trình trường học thuộc diện bảo tồn kiến trúc, di tích văn hóa, lịch sử có nhu cầu sửa chữa, xây mới để có đề xuất bổ sung vào Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát dự án xây dựng trường học tại các khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Giao Chủ tịch và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện quan tâm, nắm thông tin, xác định các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc của từng dự án trên địa bàn; tập trung, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề về thủ tục, hồ sơ dự án, hoàn tất trong năm 2024; theo dõi, đôn đốc, cập nhật thường xuyên tiến độ các dự án thuận lợi hoặc đang triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự tham gia vào các hoạt động của trường học sau khi hoàn tất xây dựng.

Rà soát tình hình hoạt động của các nhóm trẻ, trường mầm non, trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục trên địa bàn để có hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất để mở rộng quy mô giáo dục.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát dự án xây dựng trường học tại các khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan rà soát đăng ký bổ sung danh mục dự án trường học thuận lợi triển khai vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ động rà soát, đề xuất Ban Chỉ đạo 167 và các cơ quan liên quan phương án xử lý, sắp xếp các vị trí đất công trên địa bàn hiện đang để trống hoặc sử dụng không đúng mục đích cần thực hiện thu hồi để ưu tiên các đầu tư xây dựng trường học.

Đối với các công trình tại địa phương có nhu cầu nâng cấp, mở rộng, cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ việc mở rộng trường lớp (nếu có), Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan đề xuất phương án thực hiện.

6. Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp

Xác định các dự án lớn để tập trung quản lý, đối với các nội dung, dự án có thể phân cấp cho quận, huyện thì đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền, phân cấp cho quận, huyện tổ chức thực hiện.

Xác định cách thức triển khai các dự án theo Luật đấu thầu mới để thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch và đúng quy định; tập trung quản lý hồ sơ các dự án đang triển khai, tiếp nhận các danh mục dự án bổ sung (nếu có) để chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên đến các đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Nội vụ;
- UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, VX/Thông.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Thị Thanh Thủy