

Số: 24 /QĐ-MNBH

Phường 14, ngày 12 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng
Địa điểm: Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MÀM NON BÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch đầu tư v/v Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 799/UBND-ĐT ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc Sửa chữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8 trong dịp hè năm 2023;

Căn cứ Công văn số 865/UBND-TC ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc kinh phí Sửa chữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8 trong dịp hè năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-MNBH ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Trường Mầm non Bông Hồng Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-MNBH ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Trường Mầm non Bông Hồng về việc phê duyệt thiết kế dự toán Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng;

Căn cứ tờ trình của Bộ phận Tài chính – kế toán v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định của Tổ Thẩm định v/v thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng với nội dung như sau:

- + Tên Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Bông Hồng;
- + Chủ đầu tư: Trường Mầm non Bông Hồng;
- + Địa điểm: Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	---	---------------	------------------------------

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XD	1.957.810	Dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2023	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
02	Tư vấn thẩm định HSMT, Kết quả LCNT	2.000.000	Dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II năm 2023	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
03	Thi công Xây lắp	453.196.664	Dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II-III năm 2023	Trọn gói	15 ngày
04	Tư vấn giám sát thi công	14.887.510	Dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II-III năm 2023	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng


STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng giá trị thực hiện: 472.041.984 đồng								

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính – kế toán Trường Mầm non Bông Hồng; Tổ thẩm định; các tổ chức nhận thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.


HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Kim Oanh